

Spett.le

**Parrocchia 'San Pio X' srl**

Via Italia, n. 1

Roma.

*alla c.a. Sig. Don Mario*

ROMA, 31/01/2014

Consegnata a mano

**Oggetto:** Relazione di cui all'art. 10, del contratto del 01/01/2103

Si trasmette in allegato la relazione di cui all'oggetto per il mese di Gennaio 2014.

Cordiali saluti,

Ing. Mario Rossi

Per ricevuta:

Data: .....

.....

# CASA DEL CLERO 'SAN PIO X'

Report Mensile n. 12 – Gennaio 2014

Redatto da: Mario Rossi

Committente: Parrocchia 'San Pio X', Via Italia n. 1, Roma

## Indice

1. Coordinamento tecnico e stato della progettazione .....	3
2. Pratiche amministrative e rapporti con gli Enti Pubblici .....	3
3. Servizi e Attività in corso .....	3

## **1. Coordinamento tecnico e stato della progettazione**

Il coordinamento tecnico, nel mese di Gennaio 2014, è stato svolto come di seguito:

- Incontro in data 05/01/2014 al quale hanno partecipato Ing. Mario Rossi (Responsabile del procedimento), arch. Luca Bianchi. (progettazione architettonica) e ing. Francesco Verdi (progettazione strutturale).

All'ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale di cantiere del 01/01/2014
2. Campioni muratura faccia vista
3. Ancoraggi muratura due teste – prospetto nord
4. Definizione architettonica definitiva per mensola su chiesa
5. Varie ed eventuali

- In data 16.01.2014 è stato inviato allo studio Arch. Bianchi la documentazione inerente la gara d'appalto opere in cartongesso e tinteggiature per verifica prima dell'invio alla ditte selezionate a parteciparvi. (allegato 1)

- In data 20.01.2014 studio Arch. Bianchi ha inviato gli elaborati grafici definitivi riguardanti definizione e disposizione dei controsoffitti da allegare alla gara d'appalto.

- Nella prima metà di gennaio vi sono stati degli approfondimenti tramite mail con l'ing. Verdi al fine di chiarire gli aspetti normativi legati alle certificazioni CE dei serramenti e certificazioni porte antipanico. Ulteriori approfondimenti sono stati fatti anche tramite alcuni incontri presso gli uffici di Project Management sas con i referenti delle ditte Falegnameria snc e Legno snc. Tali approfondimenti avevano lo scopo di chiarire gli aspetti economici legati alle offerte consegnate dalle ditte stesse. (allegato 2).

- In data 17.01.2014 sono stati ricevuti gli aggiornamenti dei preventivi da parte delle ditte Falegnameria snc e Legno snc

- In data 18.01.2014 si è svolto un incontro tra Ing. Mario Rossi e Don Mario al fine di valutare le offerte ricevute dalle ditte partecipanti alla gara d'appalto ed è stata individuata l'offerta migliore che corrisponde alla ditta Falegnameria snc (allegato 3).

- In data 20.01.2014 è stata aggiornata l'offerta della ditta Falegnameria snc a seguito di alcune modifiche forometriche e l'aggiunta di un serramento. Sono stati aggiornati gli allegati contrattuali relativamente alle variazioni forometriche apportate (abaco, planimetrie posizione fori) (allegato 4).

- In data 23.01.2014 è stato firmato il contratto con la ditta Falegnameria snc(allegato 5).

## **2. Pratiche amministrative e rapporti con gli Enti Pubblici**

- In data 08.01.2014 inviata conferma preventivo Telecom per spostamento impianto telefonico intestato a parrocchia 'San Pio X' srl (allegato 6).

## **3. Servizi e Attività in corso**

- E' stata avviata la gara d'appalto per le seguenti mansioni:  
- Opere in cartongesso

Sono state chiamate varie ditte esperte e hanno effettuato il sopralluogo nell'area. Si allega elenco ditte selezionate (Allegato n. 7)

- In data 12.01.2014 studio ing. Verdi invia a Project Management sas certificato di pagamento relativo al SAL 2 della ditta Costruzioni spa (allegato 8).

- Alla committenza è stato consegnato un budget indicativo di costi dell'intervento (Allegato n. 9).

Spett.le

.....

Via....., n. ...

..... (....)

*alla c.a. Sig.* .....

Luogo, GG / MM / AAAA

Consegnata a mano

**Oggetto:** Relazione di cui all'art. ...., del contratto del .....

Si trasmette in allegato la relazione di cui all'oggetto per il mese di Gennaio 0000.

Cordiali saluti,

Ing. ....

Per ricevuta:

Data: .....

.....

# NOME PROGETTO

Report Mensile n. 00 – Gennaio 0000

Redatto da:

Committente: ....., Via ..... n. ...., .....

## Indice

1. Coordinamento tecnico e stato della progettazione .....	3
2. Pratiche amministrative e rapporti con gli Enti Pubblici .....	3
3. Servizi e Attività in corso .....	3

## 1. Coordinamento tecnico e stato della progettazione

Il coordinamento tecnico, nel mese di Gennaio 0000, è stato svolto come di seguito:

- Incontro in ..... al quale hanno partecipato ..... (Responsabile del procedimento), arch. .... (progettazione architettonica) e ing. .... (progettazione strutturale).

All'ordine del giorno:

1. ....
2. ....
3. ....

- Incontro in ..... al quale hanno partecipato ..... (Responsabile del procedimento), arch. .... (progettazione architettonica) e ing. .... (progettazione strutturale).

All'ordine del giorno:

4. ....
5. ....
6. ....

- In data ..... è stato consegnato a tutti i professionisti il progetto architettonico esecutivo, il quale diventa di riferimento per la stesura di tavole grafiche, computi metrici, capitolati e tutto il necessario ai fini della redazione della documentazione per le gare d'appalto. La documentazione sarà consegnata il .....

## 2. Pratiche amministrative e rapporti con gli Enti Pubblici

Il Sig. .... ha comunicato verbalmente che la Conferenza dei Servizi Istruttoria è prevista per il giorno ..... alle ore ..... Riporto di seguito la comunicazione:

- .....

## 3. Servizi e Attività in corso

- E' stata avviata la gara d'appalto per le seguenti mansioni:

- .....;

- .....

Sono state chiamate varie ditte esperte e hanno effettuato il sopralluogo nell'area. Si allega ..... (Allegato n. ...)

- La contabilità per i lavori di ..... eseguiti ..... è stata concordata e conclusa. L'importo totale risulta essere di euro .....

- E' stata avviata la gara d'appalto di ..... con le seguenti ditte .....

I lavori saranno eseguiti nel seguente modo:

- .....;

- .....

- Alla committenza è stato consegnato un budget indicativo di costi dell'intervento (Allegato n. ...).